

	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO CON APPARECCHI ILLUMINANTI A TECNOLOGIA LED LUNGO LA VIA S.P. N. 10 E LA ROTABILE CUCULUNAZZO” – (TERZO TRATTO) – CODICE CUP: I71B21003600001		
1	Determina a contrarre	determina del Responsabile dell'area tecnica del 7.9.2021 numero 148 del registro settoriale e n. 371 del registro generale	ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ad idoneo operatore economico tramite piattaforma telematica del comune, come previsto dall'art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal Decreto correttivo n. 56/2017 e ss.mm.ii e ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge. n. 120 del 19/04/2016, iscritto all'albo dell'Ente e/o della Centrale Unica di Committenza.
2	Contratto	1.10.2021 rep. n. 3/2021	PRESTI S.r.l., con sede in Terme Vigliatore (ME) in via Salvatore Quasimodo n. 17, C.F. e P.I. 02097900837, ha offerto il ribasso del 10% pari ad € 7.531,70 sui lavori a base d'asta e quindi per un importo netto di € 67.785,30, oltre € 3.682,29 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e quindi per un importo complessivo di € 71.467,59 oltre IVA, per l'esecuzione dei lavori in oggetto
3	Verbali di gara		n. 1 del 27.09.2022- seduta pubblica; n. 2 del 6.10.2022 - seduta pubblica – soccorso istruttorio; n. 3 del 6.10.2022 - seduta pubblica dal quale risulta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori alla ditta Chiofalo Costruzioni S.r.l. con sede in San Filippo del Mela (ME) via Giuseppe la Scala n. 13 , con un ribasso del 5,0560% per un importo complessivo di € 153.998,90 compresi gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 4.307,13 oltre IVA;
4	verbali		lavori sono stati ultimati in data 23.9.2022, giusto verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 26.09.2022
5	certificato di regolare esecuzione		lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione acquisito al protocollo di questo Ente in data 13.10.2022 al n. 8245